

RESOLUCIÓN R-027-2023

RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL. En Alajuela a las diez horas con cincuenta y dos minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés.

SE AUTORIZA PRÓRROGA AL PLAZO DE ENTREGA No. 01, PRESENTADO POR LAS EMPRESAS ADJUDICADASTECNOSAGOT S.A., G Y H STEINVORTH LTDA., DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD S.A., DIPROLAB DE CENTRO AMERICA CORP. S.A., DE LA LICITACIÓN ABREVIADA2022LA-000014-018962008“EQUIPOSDEUSOENLABORATORIO”.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Rectoría recibió el oficio DPI-063-2023, mediante el cual la Dirección de Proveeduría Institucional solicita la prórroga al plazo de entrega presentada por las empresas adjudicadas Tecnosagot S.A., G y H Steinworth Ltda., Desarrollos Internacionales de Salud S.A., Diprolab de Centro America Corp. S.A., de la licitación abreviada 2022LA-000014-018962008 “EQUIPOSDEUSOENLABORATORIO”.

SEGUNDO: Que mediante el Informe I-ACAD-007-2023 se realiza el siguiente detalle:

1. En el punto 5.7.2. de las Condiciones Específicas del cartel, se estable como fecha de entrega máxima el 02 de diciembre de 2022 para todas las partidas.
2. El 27 de octubre de 2022 la Dirección de Proveeduría mediante plataforma SICOP se amplía el plazo de adjudicación al 06 de enero de 2023 (doble de plazo de adjudicación 34 días hábiles), adicionalmente, se sumaron 06 días hábiles por cierre de plataforma SICOP, lo cual, amplió el plazo de adjudicación al 16 de enero de 2023.
3. Que la Rectoría, adjudicó el 17 de enero de 2023 las partidas 7, 12 y 15 a la empresa TECNOSAGOT S.A., partida 6 a la empresa DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD S.A., partida 11 a la empresa G Y H STEINVORTH LTDA., y la partida 5 a la empresa DIPROLAB DE CENTRO AMERICA CORP. S.A., para la adquisición de equipo de uso en laboratorio (Ref.: Resolución R-004-2023).
4. La relación contractual se consolidó con el contrato No. 0432023000600011-00 empresa TECNOSAGOT notificado el 03 de febrero de 2023, el contrato No. 0432023000600008-00 empresa DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD S.A., notificado el 03 de febrero de 2023, el contrato No. 0432023000600009-00 empresa GYH STEINVORTH LTDA., notificado el 31

de enero de 2023, y el contrato No. 0432023000600007 empresa DIPROLAB DE CENTRO AMERICA CORP. S.A., notificado el 31 de enero 2023.

5. Las empresas en mención solicitan prórroga en el plazo de entrega por medio de la plataforma SICOP, según el siguiente detalle:

EMPRESA	LÍNEAS	FECHA ENTREGA (CARTEL)	FECHA NOTIFICACIÓN CONTRATO	PLAZO ENTREGA SEGÚN ADJUDICACIÓN	FECHA ENTREGA SEGÚN ADJUDICACIÓN	FECHA SOLICITUD PRÓRROGA EMPRESA	PLAZO PRÓRROGA	FECHA ENTREGA FINAL	OBSERVACIONES
DIPROLAB DE CENTRO AMERICA CORP S.A.	5	2/12/2022	31/1/2023	10 DÍAS HÁBILES	14/2/2023	1/2/2023	55 DÍAS HÁBILES	26/4/2023	PLAZO PRÓRROGA CONTADA A PARTIR DE FECHA NOTIFICACIÓN CONTRATO
DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD S.A.	6	2/12/2022	3/2/2023	10 DÍAS HÁBILES	17/2/2023	7/2/2023	45 DÍAS HÁBILES	17/4/2023	PLAZO PRÓRROGA CONTADA A PARTIR DE FECHA NOTIFICACIÓN CONTRATO
G Y H STEINWORTH LTDA.	11	2/12/2022	31/1/2023	10 DÍAS HÁBILES	14/2/2023	10/2/2023	10 DÍAS HÁBILES	28/2/2023	PLAZO PRÓRROGA CONTADA A PARTIR DE FECHA ESTABLECIDA EN LA ADJUDICACIÓN. EQUIPO YA FUE ENTREGADO EN LA UTN
TECNOSAGOT S.A.	7, 12 Y 15	2/12/2022	3/2/2023	10 DÍAS HÁBILES	17/2/2023	3/2/2023	30 DÍAS HÁBILES	17/3/2023	PLAZO PRÓRROGA CONTADA A PARTIR DE FECHA NOTIFICACIÓN CONTRATO

6. El 02 de marzo de 2023, el Área de Contratación Administrativa procede a informar por medio de correo electrónico a los usuarios técnicos involucrados lo solicitado por las empresas adjudicadas (prórroga plazo de entrega) según lo indicado en la cláusula quinta de esta relación de hechos, adicionalmente, se les indica que la prórroga será aprobada por la Proveduría Institucional, debido a la situación provocada por la prórroga aprobada del acto de adjudicación, lo cual, no me permitió que las empresas cumplieran con el plazo de entrega establecido en el cartel (02-12-2022).

CONSIDERANDO

PRIMERO: El artículo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece: A solicitud del contratista, la Administración podrá autorizar prórrogas al plazo de ejecución del contrato cuando existan demoras ocasionadas por ella misma o causas ajenas al contratista. El contratista solicitará la prórroga dentro de los diez días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que provoca la extensión del plazo y la Administración contará con igual plazo para resolver si procede o no. Si la solicitud se hace fuera de plazo, pero estando aún el contrato en ejecución, la Administración podrá autorizar la prórroga, en caso de estar debidamente sustentada, siempre que esté vigente el plazo contractual.

SEGUNDO: El Área de Contratación Administrativa verificó que las garantías de cumplimiento presentadas por los cuatro adjudicatarios, se encuentran vigentes previo al traslado de esta solicitud de prórroga a la Rectoría.

TERCERO: Se ha constatado que la solicitud presentada por los cuatro adjudicatarios, se realizó en tiempo y forma.

CUARTO: La Dirección de Proveeduría Institucional, según los hechos expuestos, lo establecido en el artículo No. 206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y con base en las solicitudes de prórroga presentadas por los contratistas, se recomienda a la Rectoría, aprobar las prórrogas solicitadas, relacionadas con la Licitación Abreviada 2022LA-000014-0018962008 “EQUIPO USO DE LABORATORIO”, según el siguiente detalle:

EMPRESA	LÍNEAS	FECHA ENTREGA (CARTEL)	FECHA NOTIFICACIÓN CONTRATO	PLAZO PRÓRROGA	FECHA ENTREGA FINAL
DIPROLAB DE CENTRO AMERICA CORP S.A.	5	2/12/2022	31/1/2023	55 DÍAS HÁBILES	26/4/2023
DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD S.A.	6	2/12/2022	3/2/2023	45 DÍAS HÁBILES	17/4/2023
G Y H STEINVORTH LTDA.	11	2/12/2022	31/1/2023	10 DÍAS HÁBILES	28/2/2023
TECNOSAGOT S.A.	7, 12 Y 15	2/12/2022	3/2/2023	30 DÍAS HÁBILES	17/3/2023

POR TANTO

Esta Rectoría acoge el Informe de relación de hechos I-ACAD-007-2023, referido a la solicitud de prórroga al plazo de entrega presentada por las empresas adjudicadas Tecnosagot S.A., G y H Steinvorth Ltda., Desarrollos Internacionales de Salud S.A., Diprolab de Centro America Corp. S.A., de la licitación abreviada 2022LA-000014-018962008 “EQUIPOSDEUSOENLABORATORIO”, de la siguiente manera:

EMPRESA	LÍNEAS	FECHA ENTREGA (CARTEL)	FECHA NOTIFICACIÓN CONTRATO	PLAZO PRÓRROGA	FECHA ENTREGA FINAL
DIPROLAB DE CENTRO AMERICA CORP S.A.	5	2/12/2022	31/1/2023	55 DÍAS HÁBILES	26/4/2023
DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD S.A.	6	2/12/2022	3/2/2023	45 DÍAS HÁBILES	17/4/2023
G Y H STEINVORTH LTDA.	11	2/12/2022	31/1/2023	10 DÍAS HÁBILES	28/2/2023
TECNOSAGOT S.A.	7, 12 Y 15	2/12/2022	3/2/2023	30 DÍAS HÁBILES	17/3/2023

EMMANUEL GONZALEZ ALVARADO
RECTOR